



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO**

**AREA LAVORI PUBBLICI
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO**

n° 205 del 17.04.2018

REG. GEN. N° 483 DEL 18.04.2018

Oggetto: Lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”.
- CUP: **187H15000940004** - CIG: **69607375E2**
Approvazione Perizia di Variante 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTI:

Il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza;
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni;
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 29.04.2016, con la quale è stata approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 27308 del 07.10.2015 dei lavori **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE**”, dell’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 415.198,02 per lavori ed euro 84.801,98 per somme a disposizione;

DATO ATTO Che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. 6029528/00;

VISTA la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Alto Cilento n. 35 del 08/05/2017 di aggiudicazione definitiva dei lavori **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE**” alla ditta **SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Via Calderisi,15 - Villa Briano (CE) con un ribasso pari al 33,124% e per un importo pari a Euro 280.829,30 di cui Euro 276.829,30 per lavori a misura ed Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre all’I.V.A. come per legge;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 153 comma 4, e 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 52 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., in data 10.05.2017, è stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, debitamente vistato dal Responsabile unico del procedimento, rubricato al protocollo n. 15813 in data 10.05.2017;

VISTO CHE con contratto di appalto rep. n. 1025/2017 stipulato in data 19/09/2017 i lavori di **“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”** sono stati affidati all’Impresa **SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s.** con sede in Via Calderisi,15 - Villa Briano (CE) con un ribasso pari al 33,124% e per un importo pari a Euro 280.829,30 di cui Euro 276.829,30 per lavori a misura ed Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza oltre all’I.V.A. come per legge;

DATO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Procedimento n. 518 del 31.10.2017 è stata approvata la perizia di variante, depositata in data 30.10.2017 al n. 29446 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di **“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE”**, per un importo complessivo di €. 500.000,00;



ACCERTATO CHE durante la fase di realizzazione dei lavori è pervenuta notizia dell'inizio dei lavori del "GRANDE PROGETTO DI RISANAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NEL COMUNE DI AGROPOLI" da parte dell'Ente Provincia di Salerno, che interesserà con scavi e disfacimenti vari tratti di strade urbane coincidenti con le strade presenti nell'approvata perizia di variante, depositata in data **30.10.2017** al n. 29446 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE";

CONSIDERATO CHE si è ritenuto di predisporre una perizia di variante 2 dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE", ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, sostituendo alcuni tratti di strade con altre da sistemare, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento;

VISTA la perizia di variante, depositata in data **09.04.2018** al n. 8619 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE", per un importo complessivo di €. **500.000,00**

STABILITO CHE:

- le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma C Lettera 1 e successivo comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- la Direzione Lavori ha provveduto alla redazione di una apposita perizia di variante, composta da relazione tecnica, computo metrico, quadro economico di raffronto oltre l'atto aggiuntivo di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, dai quali risulta che per effetto delle variazioni l'importo netto della 1 perizia di variante passa da Euro 396.741,42 ad Euro 416.969,65 e quindi con un incremento di spesa pari ad Euro 20.228,23;
- in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle facoltà della Direzione Lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione e alla conferma di n° 48 tra nuovi prezzi e di contratto ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010 e s.i.m.;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all'art. 106 comma 1 lettera c e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO approvare la perizia di variante di che trattasi ed il quadro economico rideterminato;

VISTO - il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti";

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **Approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante 2 dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dalla D.L. e depositata in data **09.04.2018** al n. 8619 di protocollo;
3. **Approvare** il quadro economico di spesa, rideterminato come indicato in premessa, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così distribuito:



A Importo Lavori	€	622.372.82
di cui per oneri della sicurezza	€	2.269.07
A1 a base d'asta	€	620.103.75
a detrarre ribasso d'asta del	-33.124%	€ 205.403.17
Importo totale netto dei lavori	€	414.700.58
Oneri per la Sicurezza	€	2.269.07
Totale lavori	€	416.969.65
B Somme a disposizione		
B1 IVA sui lavori (10%)	€	41.696.97
B2 Spese Tecniche	€	8.500.00
B3 Cassa di previdenza 4%	€	340.00
B4 Incentivazione U.T.C.	€	8.303.96
B5 Oneri di discarica (IVA compresa)	€	3.500.00
B6 Economie	€	20.689.42
Totale somme a disposizione	€	83.030.35
Totale	€	500.000.00

4. **Di affidare**, in virtù dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, i lavori inerenti la perizia di variante degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI STRADE" all'Impresa **SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s.** con sede in Via Calderisi,15 - Villa Briano (CE), già affidataria dei lavori iniziali per l'importo complessivo di euro **416.696,65** al netto del ribasso del 33,124% sull'importo complessivo di euro 622.372,82 e compreso gli oneri per la sicurezza pari a euro 2.269,07 e oltre all'I.V.A. pari al 10%;
5. **Dare atto** che la ditta **SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l.s.** con sede in Via Calderisi,15 - Villa Briano (CE) ha sottoscritto regolare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia 2, per l'importo complessivo di € **416.969,65** comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;
6. **Accertato** che l'ammontare netto dei lavori in variante n. 2 è di netti €. **20.228,23** oltre I.V.A. come per legge.
7. **Dare atto ancora** che:
- a) il finanziamento della predetta spesa pari a Euro **500.000,00** trova imputazione per:
 1. Euro **491.696,04** al mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos. **6029528/00** ed imputati al codice di bilancio n. **08.01-02.02** - Capitolo n. **2275.53**;
 2. Euro **8.303,96** fondi di bilancio comunale;
 - b) la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata dal fatto che si tratta di lavori di realizzazione di una nuova struttura e che nella predetta variante sono previste opere della stessa categorie e natura del progetto principale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
 - c) la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario o consimili e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato;

il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica



Città di Agropoli

AREA LAVORI PUBBLICI

TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO

n 205 del 17.04.2018

Pag 4/4

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____

Lì,

Il Responsabile

F.to Dott. Giuseppe Capozzolo